

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego II kwartał 2021r

Nr. projektu	Tytuł	Wartość	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Stan realizacji	
Lokalna Strefa Konsultacyjna – Milowice - 203 675 zł						
I/5	Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek – ul. Studzienna.	203 675	Park Poniatowskiego, ul. Studzienna	alejki	WIM	Pierwsze postępowanie przetargowe będzie unieważnione z uwagi na oferty przekraczające zabezpieczone środki budżetowe. Zamawiający będzie uruchamiał kolejne postępowanie.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Pogoń - 489 014 zł						
II/9	Perła Pogoni - rewitalizacja gloriety w Parku Dietla.	469 014	Park Dietla, ul. Żeromskiego	renowacja gloriety	WIM	Z uwagi na lokalizację obiektu na terenie parku zabytkowego wystąpiono o wytyczne do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie Zamawiający opracowuje dokumenty do uruchomienia postępowania przetargowego.
II/6	Zakup nowości wydawniczych wraz z doposażeniem biblioteki dla filii nr 2 Rudna IV MBP.	10 000	MBP - filia nr 2, ul. Gospodarcza	książki	MBP	Wystosowano zapytanie ofertowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, sporządzono umowę i następuje zakup książek.
II/3	W Pogoni za książką 2020.	10 000	MBP - filia nr 17, ul. Będzińska	książki	MBP	Wystosowano zapytanie ofertowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, sporządzono umowę i następuje zakup książek.

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Stary Sosnowiec - 274 314 zł

III/3	PsiLądek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ulicy Królewskiej.	270 000	ul. Królewska	wybieg dla psów	WIM	Pierwsze postępowanie przetargowe będzie unieważnione z uwagi na oferty przekraczające zabezpieczone środki budżetowe. Zamawiający będzie uruchamiał kolejne postępowanie.
III/2	Książka dla każdego.	4 314	MBP - filia nr 20, ul. Piłsudskiego	książki	MBP	Wystosowano zapytanie ofertowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, sporządzono umowę i następuje zakup książek.

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Środula - 338 957 zł

IV/1	Rewitalizacja Parku przy ul. S. Okrzei.	338 957	Park Środula Okrzei, ul. Okrzei	alejki, mała architektura	WIM	Pierwsze postępowanie przetargowe będzie unieważnione z uwagi na oferty przekraczające zabezpieczone środki budżetowe. Zamawiający będzie uruchamiał kolejne postępowanie.
------	---	---------	---------------------------------	---------------------------	-----	--

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kukulek, Sielec, Andersa - 353 304 zł

V/2	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel.	353 304	ul. Wawel	miejsca parkingowe, uporządkowanie terenu	MZUK	Odbyło się spotkanie w terenie z autorką projektu, gdzie zapoznano się z założeniami projektu. Opracowano aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Do 25 lipca zostanie ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj.
-----	--	---------	-----------	---	------	---

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Centrum - 438 804 zł

VI/8	Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczko wodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka - ul. Ostrogórska.	388 804	Park Harcerski, ul. Ostrogórska	ścieżka zdrowia, oczko wodne	WIM	Pierwsze postępowanie przetargowe będzie unieważnione z uwagi na oferty przekraczające zabezpieczone środki budżetowe. Zamawiający będzie uruchamiał kolejne postępowanie.
VI/2	Zakup sprzętu do digitalizacji i zakup zbiorów dla Zagłębiowskiej Mediateki.	50 000	Mediateka, ul. Kościelna	sprzęt do digitalizacji, książki	MBP	Sprzęt do digitalizacji - wystosowano zapytanie ofertowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, sporządzono umowę i oczekujemy na podpisanie. Książki – następuje zakup.

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Zagórze Północ - 373 699 zł

VII/5	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Jana Długosza.	69 000	ul. Długosza	miejsca parkingowe	MZUK	Na dzień 30.06.2021 roku zaplanowano spotkanie z autorką projektu. Przygotowano koncepcje zagospodarowania terenu. Prace będą wykonywane siłami własnymi Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Roboty zaplanowano w tegorocznym harmonogramie remontów i inwestycji na przełom lipca/ sierpnia 2021 roku.
VII/2	Modernizacja placu zabaw na ul. Dworskiej.	300 000	ul. Dworska	plac zabaw	WIM	Pierwsze postępowanie przetargowe będzie unieważnione z uwagi na oferty przekraczające zabezpieczone środki budżetowe.

						Zamawiający będzie uruchamiał kolejne postępowanie.
VII/1	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze Północ.	4 699	MBP – filia nr 14, ul. Jagiełły	książki	MBP	Wystosowano zapytanie ofertowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, sporządzono umowę i następuje zakup książek.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Zagórze Południe - 444 976 zł						
VIII/6	Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza.	200 000 (100 000 Gmina + 100 000 SM)	ul. Lenartowicza	plac zabaw	WIM	Pierwsze postępowanie przetargowe będzie unieważnione z uwagi na oferty przekraczające zabezpieczone środki budżetowe. Zamawiający będzie uruchamiał kolejne postępowanie.
VIII/4	Strefa rolkowo - tyrolkowa i gier planszowych przy ul. Lenartowicza.	344 900	ul. Lenartowicza	pumptrack, tyrolka	MOSiR	W dniu 17.06.2021 roku dokonano otwarcia jedynej oferty, która wpłynęła w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Jej wartość znacznie przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania w związku z czym postępowanie unieważniono i w dniu 21.06.2021 roku ogłoszono kolejne postępowanie na wybór wykonawcy. Otwarcie ofert przewidziano na dzień 6.07.2021 roku.

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Klimontów, Dańdówka - 231 810 zł

IX/5	Budowa parkingów oraz remont chodnika przy SP nr 25 – ul. Krasickiego, ul. Lompy.	231 810	ul. Krasickiego, ul. Lompy	miejsca parkingowe, chodnik	MZUK	<p>Odbyło się spotkanie w terenie z autorką projektu, gdzie zapoznano się z założeniami projektu.</p> <p>Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu.</p> <p>Do 18.07.2021 roku zostanie ogłoszone postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj.</p>
------	---	---------	-------------------------------	--------------------------------	------	---

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kalinowa - 246 236 zł

X/2	III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej.	240 236	ul. Kalinowa	boisko do gry w bulle, ścianka wspinaczkowa, jump park	WIM	<p>Pierwsze postępowanie przetargowe będzie unieważnione z uwagi na oferty przekraczające zabezpieczone środki budżetowe. Zamawiający będzie uruchamiał kolejne postępowanie.</p>
X/6	Zakup nowości wydawniczych do filii nr 7 Dańdówka.	3 000	MBP – filia nr 7, ul. Kalinowa	książki	MBP	<p>Wystosowano zapytanie ofertowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, sporządzono umowę i następuje zakup książek.</p>
X/1	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia.	3 000	MBP – Filia nr 5, ul. Maliny	książki	MBP	<p>Wystosowano zapytanie ofertowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, sporządzono umowę i następuje zakup książek.</p>

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Niwka, Bobrek - 251 232 zł

XI/6	Plac zabaw przy stadionie AKS Niwka.	246 232	AKS Niwka, ul. Orłąt Lwowskich	plac zabaw	MOSIR	W dniu 23.06.2021 roku dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy placu zabaw w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Postępowanie zostało unieważnione i będzie powtarzane.
XI/5	Wspieramy czytelników książek - pomagamy bibliotece.	5 000	MBP – filia nr 6, ul. Wojska Polskiego	książki	MBP	Wystosowano zapytanie ofertowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, sporządzono umowę i następuje zakup książek.

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Modrzejów, Jęzor, Bór - 265 743 zł

XII/3	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21.	230 000	ul. Zawodzie	miejsca parkingowe, uporządkowanie skweru	MZUK	Odbyło się spotkanie w terenie z autorką projektu, gdzie zapoznano się z założeniami projektu. Pierwsze postępowanie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania unieważniono – zbyt wysoka oferta. W ramach drugiego postępowania został wyłoniony Wykonawca –
-------	--	---------	--------------	--	------	---

						zawarto w dniu 28.06.2021 roku umowę. Termin realizacji do 18.10.2021
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kazimierz Górniczy - 234 699 zł						
XIII/4	Kompleks do grillowania.	230 000	Park Miejski im. J. Kuronia, ul. Armii Krajowej	zadaszony grill, palenisko, oświetlenie	MZUK	<p>Odbyło się spotkanie w terenie z autorkami projektu, gdzie zapoznano się z założeniami projektu.</p> <p>Pierwsze postępowanie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania unieważniono – Wykonawca uchylił się od podpisania umowy.</p> <p>W ramach drugiego postępowania został wyłoniony Wykonawca – zawarto w dniu 23.06.2021 roku umowę. Termin realizacji do 13.10.2021</p>
XIII/3	Zakup książek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu.	4 699	MBP – filia nr 10, ul. Główna	książki	MBP	Wystosowano zapytanie ofertowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, sporządzono umowę i następuje zakup książek.
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Porąbka - 150 458 zł						
XIV/1	Bezpieczna Porąbka - ulice Łukasiewicza i Wiejska.	150 458	ul. Łukasiewicza, ul. Wiejska	próg zwalniający, tablica elektroniczna, wiata przystankowa	MZUK	Odbyło się spotkanie w terenie z autorami projektu, gdzie zapoznano się z założeniami projektu.

						Do 18 lipca zostanie ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy robót na opracowanie docelowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem robót budowlanych
Lokalna Strefa Konsultacyjna - Juliusz - 261 730 zł						
XV/2	Remont chodników na osiedlu Juliusz wraz z zatokami parkingowymi.	254 730	ul. Czołgistów, ul. Saperów, ul. Komandosów, ul. Spadochroniarzy	chodniki, zatoki parkingowe	MZUK	<p>Odbyło się spotkanie w terenie z autorem projektu, gdzie zapoznano się z założeniami projektu.</p> <p>Do 18.07.2021 roku zostanie ogłoszone postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych – dotyczy remontu chodników</p> <p>Do 26.07.2021 roku zostanie ogłoszone postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj – dotyczy utwardzenia terenu przy Saperów 11</p>
XV/1	Zakup nowości wydawniczych dla MBP, filia nr 18.	7 000	MBP – filia nr 18, ul. Spadochroniarzy	książki	MBP	Wystosowano zapytanie ofertowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, sporządzono umowę i następuje zakup książek.

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Ostrowy Górnicze - 201 532 zł

XVI/2	Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej.	201 532	od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej	chodnik	MZUK	<p>Odbyło się spotkanie w terenie z autorem projektu, gdzie zapoznano się z założeniami projektu.</p> <p>Pierwsze postępowanie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania unieważniono – zbyt wysokie oferty.</p> <p>Drugie postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej unieważniono – Wykonawca uchylił się od podpisania umowy.</p> <p>W ramach trzeciego postępowania został wyłoniony Wykonawca – zawarto w dniu 23.06.2021 roku umowę. Termin realizacji do 13.10.2021</p>
-------	---	---------	---------------------------------------	---------	------	---

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Maczki, Kolonia Cieśle - 239 817 zł

XVII/3	Bezpieczne Maczki – ul. Krakowska.	234 817	ul. Krakowska	sygnalizacja świetlna	MZUK	<p>Odbyło się spotkanie w terenie z autorką projektu, gdzie zapoznano się z założeniami projektu.</p> <p>W dniu 9 kwietnia otworzono postępowania na opracowanie kompleksowej dokumentacji</p>
--------	------------------------------------	---------	---------------	-----------------------	------	--

						projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania – w dniu 10 maja 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji do – 2.08.2021.
Ogólnomiejska Strefa Konsultacyjna - 1 000 000 zł						
O/22	Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich.	800 000	Park Sielecki, ul. 3-go Maja	tężnia	WIM	Z uwagi na lokalizację obiektu na terenie parku zabytkowego wystąpiono o wytyczne do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie Zamawiający opracowuje dokumenty do uruchomienia postępowania przetargowego.
O/6	Budowa funkcjonalnego placu zabaw – PM nr 39 – ul. Dmowskiego.	200 000	PM nr 39, ul. Dmowskiego	plac zabaw	WIM	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono. W drugim postępowaniu przetargowym uruchomiono procedurę negocjacji cenowych.