

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE POGOŃ STARY SOSNOWIEC 1 300 000 ZŁ					
I/1	Remont chodników w dzielnicy Pogoń	1 000 000	Remont chodników	MZUK	<p>Przedmiotowe zadanie realizowane jest siłami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. Inwestycja została podzielona na etapy. W pierwszej kolejności remontowane są chodniki przy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Marii Skłodowskiej-Curie – etap zrealizowany, • ul. Reymonta – etap w trakcie realizacji, • ul. Litewska – etap w trakcie realizacji.
I/15	Aktywizacja młodych mam i kobiet w ciąży w Sosnowcu	300 000	Warsztaty dla kobiet	WWO	<p>Przeprowadzono konkurs ofert, w wyniku którego wyłoniono 2 realizatorów zadania. Zawarto 2 umowy, będące w realizacji do końca 2026 r.</p>

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II ŚRODULA SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA CENTRUM 1 300 000 ZŁ					
II/3	Psie Pole - wybieg dla psów	300 000	Wybieg dla psów	SI	Opracowano i przekazano do WZP dokumenty do uruchomienia postępowania przetargowego (P1, PFU, PPU itd.). Termin planowanego składania ofert przypada na dzień 17.04.2026 r.
II/13	Eko-Parking Miejski	1 000 000	Parkingi	MZUK	Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in. przebudowę głównego ciągu komunikacyjnego. W ramach realizacji Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu, w trybie zapytania ofertowego, wyłonił Wykonawcę (projektanta) odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do dnia 15 czerwca 2026 roku. Kolejnym etapem przedsięwzięcia będzie wykonanie robót budowlanych, które planuje się zrealizować siłami własnymi MZUK.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III ZAGÓRZE PÓŁNOC, ZAGÓRZE POŁUDNIE 1 300 000 ZŁ					
III/9	Zagórska strefa kultury, czyli biblioteki w akcji	139 000	Doposażenie biblioteki	MBP	W trakcie realizacji. Zakończono postępowanie na zakup/dostawę/montaż mebli podpisaniem umowy.

III/11	Tężnia solankowa na Placu Papieskim- zdrowie i relaks dla mieszkańców	1000 000	Tężnia solankowa	SI	Opracowano i przekazano do WZP dokumenty do uruchomienia postępowania przetargowego (P1, PFU, PPU itd.) Termin planowanego składania ofert przypada na dzień 17.04.2026 r.
III/16	Strefa Graffiti- Legalna przestrzeń dla sztuki ulicznej	120 000	Skwer graffiti	MZUK	W dniu 10.04.2026r. miało miejsce otwarcie ofert na realizację robót budowlanych w ramach zadania Strefa Graffiti – Legalna przestrzeń dla sztuki ulicznej (BO26/III/16)”. Trwa procedura wyłonienia najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy z wykonawcą.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA, KALINOWA, MALINY, BOBREK, NIWKA, MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 1 300 000 ZŁ					
IV/8	Remont kładki nad rzeką Białą Przemszą - Bezpieczna droga do natury	1 000 000	Remont kładki	SI	Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na dokonanie oceny stanu technicznego kładki.
IV/16	Klimontów-leżaki, hamaki-strefa relaksu w Parku im. Wandy Malczewskiej	150 000	Strefa relaksu	SI	Opracowano i przekazano do WZP dokumenty do uruchomienia postępowania przetargowego (P1, PFU, PPU itd.) Termin planowanego składania ofert przypada na dzień 17.04.2026 r.
IV/20	Biblioteka - Twoje miejsce na ziemi!	104 000	Doposażenie biblioteki	MBP	W trakcie realizacji. Zakończono postępowanie na

					zakup/dostawę/montaż mebli podpisaniem umowy.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V KAZIMIERZ GÓRNICZY, PORĄBKA, JULIUSZ, OSTROWY, MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 1 300 000 ZŁ					
V/4	Rozbrykaniec cz.3 - Ścieżka dla zdrowia	1 000 000	Remont bieżni doposażenie placu zabaw	MZUK	15.04.2026r. otwarcie postępowania na rozbudowę placu zabaw o element trampoliny. Umowy w podpisie na małą architekturę. Rozpoczęte prace remontowe nawierzchni bieżni wokół boiska.
V/7	Remont chodnika przy ul. Zielonej	150 000	Remont chodnika	MZUK	W dniu 09.04.2026r. miało miejsce otwarcie ofert postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych w ramach zadania” Remont chodnika przy ul. Zielonej”. Trwa procedura wyłonienia najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy z wykonawcą.
STREFA OGÓLNOMIEJSKA – 2 000 000 ZŁ					
O/5	Rewitalizacja Stadionu Górnik Sosnowiec - sportowe serce Zagórza wraca do życia	2 000 000	Rewitalizacja stadionu	MOSiR	Z uwagi na otrzymane dofinansowanie trwa ustalanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki zakresu realizacji projektu.